


ひらリン導入検討会 第五回打ち合わせ記録

- ・日時：06年9月14日(木)15:00～17:00
- ・場所：枚方市役所3階会議室
- ・出席者：土木部 大西参事、土木総務課井岡 GL、交通対策課 平化課長、
枚方市シルバー人材センター 大井事務局長、
京阪電鉄鉄道企画課 前田課長、京阪電鉄鉄道企画課 道本係長
枚方エコサイクル 河上、ネットワーク会議 鎌田、末岡
- ・オブザーバー：京阪産業（株）保険部 山木課長
- ・資料：第四回打ち合わせ記録、レンタサイクル試行運営マニュアル（案-4）
ひらリンちらし案、広報について、予算案、利用カード、申し込み用紙
貸出し・返却手続きマニュアル、レンタサイクルに関するリスクについて

< 内容 >

利用時間について 第四回打ち合わせ記録訂正 門が開いている時間午前1:00まで



- ・1回翌朝10時までで200円
- ・お金は料金箱に入れる
- ・料金箱やキーボックスの盗難等に保険は掛けない
- ・延長分の料金と未返却自転車利用者の取り扱いが課題

保険について

京阪産業（株）とネットワーク会議が契約する。

- ・人に対する保険は、「自転車総合保険」
自転車を特定する必要があり、車体番号を提出。(枚方エコサイクル)
年間保険料は、自転車50台以内は一台あたり1,084円 × 20台 = 21,680円
台数が増えた場合は増加分を月割りで加算
- ・レンタル業者が負う賠償責任は、「施設賠償責任保険」(自転車は施設と見做す)
1事故てん補限度額 3,000万円 年間保険料 6,000円
- ・合計 27,680円(1年間)
- ・ひらリン導入検討会では契約できないと思われる。

きらら職員やコマツ社員等には、モニターではなく、利用協力者になってもらう
(モニターでは、なにかしら謝礼を支払う対象となる為)

土木総務課井岡、ネットワーク会議末岡で、きらら、中央図書館等に営業に行く

ひらリンちらし案

役割分担をはっきりとさせる為に以下のような表記とする。

ひらリン導入検討会

運営：NPO 法人ひらかた環境ネットワーク会議

協力：枚方市 (社)枚方市シルバー人材センター

京阪電気鉄道(株) 枚方エコサイクル

京阪電鉄さんより文言訂正あり

11月の繁忙期をはずした形で、スポット的に京阪の駅にポスターを貼ることができるよう検討したい。ただしどの駅に貼れるか、またはどのくらいの期間できるかについてはこちらサイドで決めさせていただきたい。

広報について

チラシ A4 サイズ 10,000 部

ポスター B2...100 部 B3...100 部

デザイン..枚方市文化観光協会発行の「歩いてみよう枚方マップ」

「歩いて見ようよ！東海道 57 次イラストマップ」で編集・イラストを担当している磯崎珠子さんをお願いする。

10月4日までにチラシ原案を作成し、京阪電鉄、枚方市にチェックしてもらう。

ポスターはチラシとデザインを重視し、多少内容が変る予定。

チラシは市内公民館・図書館に置いてもらう。チラシが出来上がり次第、教育委員会に依頼に行く(担当土木総務課井岡、ネットワーク会議末岡)

看板設置場所は京阪電鉄と打ち合わせする

予算案について

不安定要素が多いが、概ねこの方向で進めていく

利用カードについて

貝塚自転車ネットワーク検討委員会分を参考として、名刺サイズ利用者カードにする

(担当ネットワーク会議末岡)

レンタル申し込み用紙について

申し込み用紙がそのまま登録台帳となる。変更あり

(担当ネットワーク会議末岡)

貸出・返却手続きマニュアルについて

シルバー人材センターの自転車駐車場で業務に従事する方々が分かりやすい資料を作成する。

マニュアルを完成させ、遅くとも10月20日までにシルバー人材センターに説明に行く

(担当ネットワーク会議末岡)

利用規約

今年の牧野レンタサイクル時に作った利用規約をベースに作る

(担当ネットワーク会議鎌田)

ひらリン導入検討会のあり方について

各団体の関係を整理し書面を作成する

(担当枚方市土木総務課井岡)

< 次回 >

1. 日時：10月4日(水)15:00～
2. 場所：枚方市役所土木総務課（会議室を段取りする）
3. 出席予定者：枚方市（土木総務課、交通対策課）、枚方市シルバー人材センター、
ネットワーク会議公共交通部会（自転車グループ、枚方エコサイクル）
京阪電気鉄道
4. 内容：レンタサイクルシステム試行について